

# COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

## PROV. COSENZA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N° Registro del Servizio 184 del 09/08/2019 Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A: SINDACO      SEGRETARIO      ALTRI \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Lavori di taglio e vendita del materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo, radicate in Località "Piano di Lanzo" in agro del Comune di San Donato di Ninea (CS) –  
CIG: 71784189EC  
Approvazione II° SAL

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **09** del mese di **agosto** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

#### Premesso:

- che con D. G. C. n. 29 del 08/04/2014 è stato approvato il progetto preliminare per "attuazione intervento di gestione e taglio bosco appartenente al demanio comunale" a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Che con la determinazione n° 169 del 03.07.2014 veniva approvato il verbale di gara e il verbale di rinegoziazione e affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori in oggetto al Dott. Forestale Giuseppe Tolisano;
- che in data 30/07/2014 veniva firmata la convenzione d'incarico da cui tra l'altro risulta un importo di affidamento complessivo par ad €. 12.200,00 oltre iva da corrispondere in due momenti: progettazione €. 9.000,00 al momento del deposito cauzionale ed €. 3.200,00 in fase di esecuzione del taglio del bosco;
- che con D. G. C. n. 58 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo a firma del tecnico incaricato Dott. Forestale Giuseppe TOLISANO nato il 21/10/1978 a Castrovillari (CS), residente in C.da Soda , 34 – 87010 – Saracena (CS), CF: TLSGPP78R21C349A, iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza al n°489, con sede in C.da Soda , 34 – 87010 – Saracena (CS), P.Iva: 02751820784, dal quale risulta una massa legnosa ricavabile di qli 45.711 ed un valore di stima finale al netto dei costi di utilizzazione di €. 105.135,30 oltre iva al 10%;
- che la Regione Calabria Dipartimento 6 Agricoltura Foreste Forestazione - Gestione Vincolo Idrogeologico e Forestale, con nota prot SIAR 253230 del 26/08/2015 ha comunicato la necessità di approntare, tra l'altro, modifiche al progetto approvato con D.G.C. n. 58/2014, al fine del rilascio della prescritta autorizzazione;
- che il tecnico incaricato, Dott. Forestale Giuseppe TOLISANO, ha provveduto a rielaborare e presentare in data 15/03/2016 il progetto esecutivo di taglio bosco di che trattasi;
- che con D. G. C. n. 23 del 24/03/2016 si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo, completo di tutti i pareri, predisposto dal tecnico incaricato Dott. Forestale Giuseppe TOLISANO, composto da n. 11 elaborati per un importo a base d'asta pari ad €. 103.684,60 oltre IVA al 10% avente il seguente quadro economico:

- Massa legnosa complessiva	q.li 38.401	
Prezzo al q.li € 2,70		
Ricavo complessivo		€ 103.684,60
- Spese tecniche per progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori 10%		€ 12 200,00
collaudo		€ 2 000,00
RUP		€ 1 500,00
- IVA in entrata 10%		€ 10 368,46
IVA in uscita sulle spese tecniche escluso il RUP 22% di € 14 200,00		€ 3 124,00
TOTALE ENTRATE		€ 114.053,06
TOTALE USCITE		€ 18 824,00

- che la Regione Calabria – Dipartimento 2 – Presidenza, UOA, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, Gestione del Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi, con protocollo Generale SIAR n. 0049301 del 16/02/2017, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 563 del 23/02/2017 rilasciava l'autorizzazione;
- che l'Ente Parco Nazionale del Pollino con atto n. 72 del 06/04/2017, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 1283 del 06/04/2017 rilasciava la propria autorizzazione;

**che** a seguito di gara d'appalto con determina n. 37 del 01/03/2018 gli interventi venivano aggiudicati in via definitivamente all'Azienda Boschiva Capparelli Geom. Francesco con sede in C.da Vulcano snc – 87010 – San Donato di Ninea (CS) - C.F.: CPPFNC76P22D086G – P.IVA: 02353820786 l'appalto di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 103.694,97 oltre IVA al 10%;

**che** con contratto di Rep. n. 05 del 10/08/2018, veniva firmato il contratto d'appalto e registrato all'agenzia delle entrate di Castrovillari in data 31/07/2018 al n. 885 Serie 1T

**che** con verbale prot. n. 3224 del 08/08/2018 venivano consegnati i lavori;

considerato che la ditta ha versato sa il deposito cauzionale sia la prima rata prevista dal contratto pari ad 1/3 dell'importo aggiudicato;

Vista la documentazione inerente il II° SAL presentata dal direttore dei lavori Dott. Forestale Giuseppe Tolisano, prot. n. 3069 del 30/07/2019 da cui risulta che il soprassuolo è stato interessato per una superficie di circa ha 12.00.00 rispetto alla superficie ragguagliata autorizzata di €. 33.00.00 e da cui sono state prelevate 1952 piante rispetto alle 5004 autorizzate al taglio;

**Vista** il piedi lista allegato al sal da cui risultano n. 7 piante sradicate e n. 4 piante sottocavalli;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC;

**Ritenuto** di dover approvare il SAL e richiedere all'impresa quanto dovuto in base al contratto stipulato;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di C.C. n 28/2009;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", per come modificato e integrato dal D.Lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l'articolo 32, comma 5;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

**Richiamato** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

**Viste** le PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale);

**visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo;

#### DETERMINA

1. **Di richiamare** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il II° SAL presentata dal direttore dei lavori Dott. Forestale Giuseppe Tolisano, prot. n. 3069 del 30/07/2019 da cui risulta che il soprassuolo è stato interessato per una superficie di circa ha 12.00.00 rispetto alla superficie ragguagliata autorizzata di ha 33.00.00 e da cui sono state prelevate 1952 piante rispetto alle 5004 autorizzate al taglio;
3. **Di richiedere** all'impresa affidataria la rata da versare al Comune per come indicato nel Contratto d'appalto;
4. **Di imputare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 le somme previste sul Bilancio in corso di predisposizione rppp al Capitolo 2061;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to (Geom. Mario De Marco)

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

San Donato Di Ninea, li 09/08/2019

Il Responsabile del Servizio  
f.to Geom. Mario De Marco

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

**RILASCIA: (X) PARERE FAVOREVOLE**

( ) parere sfavorevole, PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

San Donato Di Ninea, li 09/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Francesco Iannuzzi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Albo N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, per rimanervi pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile/funziionario incaricato

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
Geom. Mario De Marco